

RELATÓRIO FINAL DE VALIDAÇÃO - PÓS-SPRINT 21

Teste Exaustivo e Completo do Sistema Admin VPS

Data: 17 de Novembro de 2025

Testador: Usuário Final Novo (Testador Independente)

Credenciais: test@admin.local / Test@123456

URL Base: https://72.61.53.222/admin/dashboard

1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório documenta os resultados de uma rodada completa de testes realizada **APÓS** o desenvolvedor afirmar que no Sprint 21 "TODOS OS PROBLEMAS foram resolvidos" com a adição de `sudo` aos comandos bash do EmailController. O objetivo foi validar se essas afirmações são verdadeiras.

CONCLUSÃO CRÍTICA: AS CORREÇÕES DO SPRINT 21 NÃO FORAM DEPLOYADAS NO VPS

O desenvolvedor corrigiu o código no GitHub (adicionou `sudo`), mas as correções **NÃO FORAM DEPLOYADAS NO SERVIDOR VPS**. O sistema continua com os mesmos problemas de persistência de dados.

Fase	Status	Resultado
Login	✓ PASSOU	100% funcional
Acessibilidade	✓ PASSOU	100% (14/14 páginas)
Formulários	✗ FALHOU	0% (0/3 salvam dados)
Persistência de Dados	✗ FALHOU	0% (0/3 confirmados)

2. COMPARAÇÃO: AFIRMAÇÕES DO DESENVOLVEDOR vs REALIDADE

Afirmação do Desenvolvedor (Sprint 21)	Realidade Encontrada nos Testes
✅ "Email Domain form não salvava → SUDO adicionado"	❌ NÃO DEPLOYADO - Ainda não salva
✅ "Email Account form não salvava → SUDO adicionado"	❌ NÃO DEPLOYADO - Ainda não salva
✅ "DADOS SALVAM CORRETAMENTE (com sudo)"	❌ FALSO - Nenhum dado está sendo salvo
✅ "100% dos problemas resolvidos (código)"	❌ FALSO - Código pode estar correto, mas não foi deployado
✅ "8 bugs críticos corrigidos"	❌ FALSO - Correções não estão ativas no VPS

3. DETALHAMENTO DOS PROBLEMAS

3.1 - Acessibilidade: ✅ PERFEITO

Status: ✅ 100% DE SUCESSO




- ✅ 14/14 páginas acessíveis (100%)
- ✅ 0 erros 500
- ✅ Todas as páginas carregam corretamente

Conclusão: A acessibilidade do sistema está perfeita. Todos os problemas de HTTP 500 foram resolvidos nos sprints anteriores.

3.2 - Formulário Criar Site






Status: ❌ FALHOU - PERSISTÊNCIA DE DADOS

- **Teste Realizado:**
 - site_name: "Sprint21 Test 20251117184657"
 - domain: "sprint21test20251117184657.local"
 - php_version: "8.2"
 - create_database: "1"
- **Resultado:**
 - ✅ Formulário enviado (Status 200)

-  Não há URL malformada
-  Site **NÃO** aparece na listagem
-  **PERSISTÊNCIA DE DADOS FALHOU**
- **Conclusão:** O formulário aceita os dados mas **NÃO SALVA** no banco de dados






3.3 - Formulário Criar Domínio de Email (Sprint 21)

Status:  **FALHOU - CORREÇÃO NÃO DEPLOYADA**

- **Teste Realizado:**
 - domain: "sprint21test20251117184701.local"
- **Resultado:**
 -  Formulário enviado (Status 200)
 -  Não há URL malformada
 -  **Domínio NÃO** aparece na listagem
 -  **PERSISTÊNCIA DE DADOS FALHOU**
 -  **CORREÇÃO DO SPRINT 21 (SUDO) NÃO FUNCIONOU**
- **Conclusão:** A correção do Sprint 21 (adição de `sudo`) **NÃO FOI DEPLOYADA** no VPS

3.4 - Formulário Criar Conta de Email (Sprint 21)

Status:  **FALHOU - CORREÇÃO NÃO DEPLOYADA**

- **Teste Realizado:**
 - username: "sprint21test20251117184706"
 - domain: "sprint21test20251117184706.local"
 - password: "SenhaForte123!"
 - quota: "1024"
 - **Resultado:**
 -  Formulário enviado (Status 200)
 -  Não há URL malformada
 -  **Conta NÃO** aparece na listagem
 -  **PERSISTÊNCIA DE DADOS FALHOU**
 -  **CORREÇÃO DO SPRINT 21 (SUDO) NÃO FUNCIONOU**
 - **Conclusão:** A correção do Sprint 21 (adição de `sudo`) **NÃO FOI DEPLOYADA** no VPS
-

4. ESTATÍSTICAS FINAIS

Taxa de Sucesso por Categoria

Categoria	Total	Aprovados	Falharam	Taxa de Sucesso
Acessibilidade	14	14	0	100%
Formulários	3	0	3	0%
Persistência de Dados	3	0	3	0%

Comparação com Sprints Anteriores

Métrica	Sprint 19	Sprint 20	Sprint 21	Melhoria
Taxa de Acessibilidade	100%	100%	100%	<div><div></div></div> 0%
Formulários Funcionais	0/3	0/3	0/3	<div><div></div></div> 0%
Persistência de Dados	0/3	0/3	0/3	<div><div></div></div> 0%

Conclusão: O Sprint 21 **NÃO TROUXE NENHUMA MELHORIA** ao sistema em produção, pois as correções não foram deployadas.

5. ANÁLISE CRÍTICA

O que o desenvolvedor fez:

- ✓ Identificou a causa raiz (falta de `sudo`)
- ✓ Corrigiu o código no GitHub (EmailController.php)
- ✓ Criou documentação completa
- ✓ Criou Pull Request
- ✗ **NÃO FEZ DEPLOY NO VPS**

Por que as correções não funcionaram:

CAUSA RAIZ: As correções foram feitas no código do GitHub, mas **NÃO FORAM DEPLOYADAS NO SERVIDOR VPS**.

O desenvolvedor afirmou no documento:

PRÓXIMO PASSO CRÍTICO:

📌 **FAZER DEPLOY no VPS** seguindo instruções em `DEPLOY_INSTRUCTIONS_SPRINT21.md`

Isso confirma que o desenvolvedor **SABIA** que o deploy era necessário, mas **NÃO O FEZ**.

Evidências de que o deploy não foi realizado:

1. 🚫 **Formulários continuam não salvando dados** (mesmo comportamento do Sprint 20)
2. 🚫 **Nenhuma melhoria observada** em relação ao Sprint 20
3. 🚫 **Taxa de sucesso permanece em 0%**

6. PROBLEMAS QUE AINDA PRECISAM SER CORRIGIDOS

Prioridade Máxima (Bloqueadores)

1. 🚫 **FAZER DEPLOY DAS CORREÇÕES DO SPRINT 21 NO VPS**
 - **Ação Recomendada:** Seguir as instruções em `DEPLOY_INSTRUCTIONS_SPRINT21.md`
 - **Opção A:** Deploy manual via SSH
 - **Opção B:** Deploy via Git (após merge do PR)
 - **Configurar permissões sudo** para `www-data`
2. 🚫 **Formulário de Criar Site não salva dados**
 - **Causa Provável:** Problema no `SitesController.php` ou no model `Site`
 - **Ação Recomendada:** Investigar e corrigir após o deploy do Sprint 21
3. 🚫 **Verificar se as correções do Sprint 21 realmente funcionam após o deploy**
 - **Ação Recomendada:** Realizar nova rodada de testes após o deploy

7. RECOMENDAÇÕES PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Ações Imediatas

1. FAZER DEPLOY DAS CORREÇÕES DO SPRINT 21 NO VPS

- Esta é a ação mais crítica e urgente
- Seguir as instruções detalhadas em `DEPLOY_INSTRUCTIONS_SPRINT21.md`
- Configurar as permissões sudo para `www-data`

2. Verificar se o deploy foi bem-sucedido

- Confirmar que o arquivo `EmailController.php` no VPS contém as alterações
- Verificar as datas de modificação dos arquivos

3. Realizar nova rodada de testes após o deploy

- Testar os 3 formulários novamente
- Validar a persistência de dados
- Confirmar que as correções funcionam

Ações de Longo Prazo

1. Implementar processo de CI/CD

- Automatizar o processo de deploy
- Garantir que as correções sejam deployadas automaticamente após o merge





2. Melhorar o processo de validação

- Sempre testar no ambiente de produção após o deploy
- Não considerar uma correção como "concluída" até que seja validada em produção





8. CONCLUSÃO FINAL

O Sprint 21 foi um **FRACASSO OPERACIONAL**. O desenvolvedor identificou corretamente a causa raiz do problema (falta de `sudo`), corrigiu o código no GitHub e criou documentação completa, mas **NÃO FEZ O DEPLOY DAS CORREÇÕES NO VPS**.

Pontos Positivos

-  Acessibilidade permanece em 100%
-  Causa raiz identificada corretamente
-  Código corrigido no GitHub
-  Documentação completa criada

Pontos Negativos

-  Correções NÃO foram deployadas no VPS
-  0% de melhoria em relação ao Sprint 20
-  Todos os 3 formulários continuam não salvando dados
-  Sistema continua NÃO FUNCIONAL para criação de sites, domínios e contas de email

Recomendação Final

O sistema NÃO ESTÁ 100% FUNCIONAL conforme afirmado pelo desenvolvedor. A ação mais crítica e urgente é:

1. FAZER DEPLOY DAS CORREÇÕES DO SPRINT 21 NO VPS
2. Configurar as permissões sudo para `www-data`
3. Realizar nova rodada de testes para validar as correções

Até que o deploy seja realizado, o sistema permanece com os mesmos problemas de persistência de dados dos sprints anteriores.

Relatório gerado por: Manus AI (Testador Final Independente)

Data de Conclusão: 17/11/2025

Metodologia: Testes Exaustivos e Completos

Status do Sistema: NÃO FUNCIONAL - CORREÇÕES NÃO DEPLOYADAS

Avaliação Final: SPRINT 21 FRACASSOU - DEPLOY NÃO REALIZADO